

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009

Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C

Nøgletalsoplysninger på projektniveau

Indgår der partnering i projektet

Frivillig evaluering af entreprenører

Evaluering af entreprenører efter nye regler pr. 1. maj 2009, jf. "version 2" af entreprenørnøgletal

Mangelfhjælpning (frivillig indberetning)

Dato for overstået mangelfhjælpsperiode for projektet 20.08.2009

Prisændringer (mio. kr. med tre decimaler - frivillig indberetning)

Prisændringer angivet

1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren (AB92, § 14 og § 24, stk. 1, nr.1) 4,971

2) Bygherrens forhold og denne har udvist fejl eller forseggelse (AB92, § 24, stk. 1, nr.2) 0

3) Aftalt regulering af entrepriserum (fx indeksregulering) (AB92, § 22, stk. 6) 0

4) Offentlige påbud eller forbud (AB92, § 24, stk. 1, nr. 5) 0

5) Ændringer i pris grundet at nødvendige tilladelser fra myndighederne ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt (ABT93, § 2, stk. 2 og § 3, stk. 5) 0

6) Sen prisfastsættelse af arbejder, der var forudsat, men ikke endeligt prissat i kontrakt(er) 0

7) Uforudseelige omkostninger, der ikke kan henføres til kategori 1-6 0,093

Prisændringer i alt 5,044

	Projektsum	Omkostninger til udførende
Faktisk projektsum hhv. omkostninger til udførende (frivillig indberetning)	38,259	38,259
Forventet projektsum hhv. omkostninger til udførende	38,259	38,259
Difference mellem faktisk og forventet	0	0

Bygherrens interne kontaktperson, som ekstern evaluator skal kontakte

Navn Afdelingsleder Jens Jørgensen **GEO** Socialsparken 16
8220 Brabrand
Tlf. 8627 3111

Telefon 86273111

E-mail-adresse JSD@GEO.TERNISK.DK

Holst, Advokater

Holst Broges Gade 2 | DK-8100 Århus C
T: +45 8934 0000 | F: +45 8934 0002
www.holst-law.com

Medvirkende virksomhed (del 1 af 2)

Virksomhedsoplysninger

F107 - Etableringsår:
 F108 - Oprettelsesår:
 F109 - Virksomhedsår:

F106 - CVR-nummer:
 F105, F102, F103, F104 - Navn og adresse:

F101, F101A, F101B - Navn, telefonnummer og e-mail-adresse:

F100 - Frivillig evaluering af opgave under 375.000 kroner:
 F100 - Evaluatør:

Ophørt entreprise:
 F100 - Evaluators CVR-nummer:

Fritaget for evaluering, overtagelse af ophørt entreprise:
 F100 - Evaluators navn:

Entreprenør fritaget for evaluering:
 Data til beregning af nøgletal (mio. kr. med tre decimaler):
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Ingen indsigelser fra entreprenør:
 Forventet entreprisensum:
 Faktisk entreprisensum:

Entreprisens datoer

Forventet påbegyndelsesdato:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Forventet afleveringsdato:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Faktisk påbegyndelsesdato:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Faktisk afleveringsdato:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Antallet af arbejdsdage entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Entreprisens arbejdsmiljø

Entreprisens arbejdsmiljø angivet:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

Godkendelsesoplysninger

Bygherrens afsendelsesdato:

Entreprenørens returneringsdato:

Ønsker entreprenør eksternt høring:

Er eksternt høring anvendt:

Igangværende eksternt høring:

Mangler ved entreprisen (antal)

Mangler ved entreprisen angivet:
 Indsigelser fra entreprenør ↓:

1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke.

2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

4) Forhold, der skal undersøges nærmere:

Sum:

Økonomisk værdiansættelse af manglerne (mio. kr. med tre dec.):

Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet:

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Medvirkende virksomhed (del 2 af 2)

Kundetilfredshed		Betydning	Vurdering	Nøgetal		Beregning	Indsigelser 4
Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgang eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen		F100 OK-4	F101 OK-5	Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristfortænelser		F100 0 dage	F101
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer		F100 OK-4	F101 OK-4	Nøgetal for kosmetiske mangler		F100 Laod	F101
Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden		F100 OK-5	F101 OK-5	Nøgetal for mindre alvorlige mangler		F100 0	F101
Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse		F100 OK-4	F101 OK-4	Nøgetal for alvorlige og kritiske mangler		F100 0	F101
Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner		F100 OK-4	F101 OK-5	Økonomisk værdiansættelse af mangler sat i forhold til entreprisens summen		F100 0,5%	F101
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse		F100 OK-4	F101 OK-4	Nøgetal om manglers betydning for ibrugtagning		F100 Ingen betydning	F101
Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering		F100 OK-5	F101 OK-5	Ulykkesfrekvens		F100 0	F101
Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav		F100 OK-5	F101 OK-5	Samlet kundetilfredshedskarakter		F100 4,7	F101
Indsigelser fra entreprenør			<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Kundelojalitet		F100 5	F101
Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt			<input checked="" type="checkbox"/> Ja oftest				


 Dan-Con A/S
 Langelinie 14, 2. sal
 2301 Rør
 CVR nr. 31899933
 Tlf. +45 70123555
 Fax +45 70123555



Underentreprenører (de første femten vises)	
Virksomheden	F100-Cifnummer: 28709552 Søfden Entreprenør ApS, Rønbækvej 38, 8382 Hinnerup
Virksomheden	F100-Cifnummer: 92166019 Poul Pedersen ApS, Grimhøjvej 12, 8220 Brabrand
Virksomheden	F100-Cifnummer: 10619882 Dalken ApS, Borumvej 30, 8381 Tilst
Virksomheden	F100-Cifnummer: 21271446 Kodekro Smedie ApS, Pionerhøjvej 26, 6230 Rudekro
Virksomheden	F100-Cifnummer: 26852765 Skandag ApS, Niels Bohrs Vej 36, 8660 Skanderborg
Virksomheden	F100-Cifnummer: 29917868 Marcover ApS, Byghøjens 8, 5550 Langeskov
Virksomheden	F100-Cifnummer: 18951894 Esp. Samler & Entreprenør ApS, Søron Nyemarkvej 19, 8270 Højbjerg
Virksomheden	F100-Cifnummer: 23347214 Vekfac ApS, Byghøjens Søpark 23, 8700 Horsens
Virksomheden	F100-Cifnummer: 28112797 KBL Medalbygg ApS, Elgaardsmindelanden 23, 8362 Hørning
Virksomheden	F100-Cifnummer: 21836273 HDH Kalkbænkpenum, Fjergervej 29A, 8381 Tilst
Virksomheden	F100-Cifnummer: 78942215 Hörmann Danmark ApS, Normannsvej 6, 8920 Randers NV
Virksomheden	F100-Cifnummer: 63190918 Hjllands Markisefabrik ApS, Højelgindvej 7, 8520 Lystrup
Virksomheden	F100-Cifnummer: 28294834 Halskær Ernst Høusser, Nordkystvej 76, 8240 Risskov
Virksomheden	F100-Cifnummer: 20401095 Carl C. Høusser ApS, Jens Juuls Vej 17, 8260 Viby
Virksomheden	F100-Cifnummer: 19646799 Preis El-Service ApS, Hundekærvej 27, 8530 Hjørdhøj